

**Zápis z jednání
monitorovacího výboru investiční akce Univerzity Karlovy v Praze
"Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum"**

Pořadové číslo: 2013/3

Datum : 18. 6. 2013

Místo: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Čas : 14:00 - 16:00

Přítomní členové: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor UK
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty UK
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK
Ing. Josef Kubiček, kvestor UK

Omluvení členové: Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra, MŠMT
Mgr. et Mgr. Tomáš Hruša, náměstek ministra, MŠMT

Předsedající: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor

Hosté a další osoby: Mgr. Lenka Dvořáková, manažerka investiční akce
JUDr. Věra Katzová, zapisovatelka

Program:

Projednání aktuálních otázek projektu.

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájil pan rektor, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a monitorovací výbor je tudíž usnášeníschopný.

2. Oprava zápisu 2013/3 ze zasedání monitorovacího výboru konaného dne 17. 5. 2013

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., vnesl námitku proti úplnosti zápisu ze zasedání konaného dne 17. 5. 2013. Jeho návrh na doplnění zápisu byl odsouhlasen všemi přítomnými členy:

Zápis 2013/3 ze zasedání monitorovacího výboru konaného dne 17. 5. 2013 se doplňuje takto:

Monitorovací výbor ukládá manažerce projektu zahájit činnost na přípravě uzavření partnerské smlouvy mezi fakultami, která vymezí jejich participaci a vzájemná práva a povinnosti dané akci.

3. Problematika partnerské smlouvy

Pan rektor shrnul diskusi k tomuto bodu tak, že je třeba připravit návrh partnerské smlouvy, i když není možné v současné době upravit všechny otázky spolupráce fakult. Je možno připravit organizační část, a ty otázky, kde je již shoda děkanů. Provozní část, týkající se fungování kampusu bude doplněna v později formou dodatku.

4. Informace manažerky o stavu projektu

Manažerka projektu informovala o tom, že:

- fakulty předložily první nástin vědecké náplně kampusu,
- vědecká rada se doposud nesešla, předseda prof. Horák zamýšlí uskutečnit nejdříve schůzky s jednotlivými fakultami
- v létě dojde k bourání provizorních objektů,
- příprava architektonické soutěže – je třeba odborník, který by definoval stavebně technické zadání na základě podkladů vědecké rady a strategické skupiny
-

Monitorovací výbor se usnesl na těchto úkolech:

- a. Monitorovací výbor ukládá manažerce projektu předložit návrh partnerské smlouvy do 2. 7. 2013 děkanům k připomínkám, na příštím zasedání podat zprávu**

zapsala: V. Katzová, 27. 6. 2013