

197/12

UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK-1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele: -
č. zhotovitele: 12-S-416
uzavřené na veřejnou zakázku:

„UK – PŘF – Rekonstrukce objektu Benátská 4, Praha 2“

Smluvní strany

1. Objednatel :

název : Univerzita Karlova v Praze,
sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3 – 5, PSČ 116 36
Týká se součástí: Přírodovědecká fakulta, Praha 2, Albertov 6, PSČ 128 43
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: 38533021/0100
zastoupena: Prof. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a

2. Zhotovitel :

obchodní firma: Konstruktiva Branko, a.s.
sídlo: Mikuleckého 1308, Praha 4 – Braník, PSČ 14746
IČ: 18629628
DIČ: CZ18629628

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou odd. B ve vložce 979

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 2898395/0300
zastoupen: ing. Janem Hermanem, předsedou představenstva společnosti

uzavírají dle ustanovení čl. XXX odst. 3 smlouvy o dílo

č. zhotovitele: 12-S-416 a v návaznosti na časový průběh zjednodušeného podlimitního řízení a stavebního řízení tento dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované smlouvy:

1.

Doba plnění odst. 1 se mění a zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou b/1) smlouvy ve znění dodatku č. 1 k ní, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny

- | | |
|--|------------|
| a) termín převzetí staveniště | 29.8.2012 |
| b) termín zahájení stavby | 3.9.2012 |
| c) termín předání kompletního díla | 17.11.2012 |
| d) termín odstranění zařízení staveniště | 23.11.2012 |

2.

Z Čl. XXX. Závěrečná ustanovení, odst. 6 se vypouští příloha označená jako b) a nahrazuje novou přílohou označenou jako b/1) - časový harmonogram postupu provedení díla a platební plán.

Dále se sjednává, že přílohu c) – stavební povolení předloží objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy stavební povolení nabude právní moci.

3.

Další ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č. 1 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to :

- o přílohu b/1) - časový harmonogram postupu provedení díla a platební plán

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele:

V Praze dne 29.6.2012

UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK-I

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty

Univerzity Karlovy v Praze

za zhotovitele:

V Praze dne2012

Ing. Jan Herman
předseda představenstva
Konstruktiva Branko, a.š.

