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Technická zpráva

a
informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště   

Skladové plochy pro staveniště mimo řešené místnosti nebude třeba,  veškerý vybouraný materiál bude ihned odvezen, nové konstrukce budou ihned zabudovány, případně uloženy v řešených místnostech.
Příjezd a výjezd k a od objektu je po okolních ulicích z ulice před okna řešených kanceláří.
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b
napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Staveniště bude napojeno na stávající přívody energií, které jsou přímo ve stávajících místnostech případně v  objektu. 

Pro potřeby zásobování stavby elektřinou bude napojení v novém staveništním rozvaděči.  

Do svodu dešťových vod není zasahováno.

c
úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace


Při odvozu a dovozu stavebního materiálu bude omezen na přístupové komunikaci a přilehlém chodníku provoz. 

d
uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů


Staveniště musí být řádně po celou dobu stavebních prací označeno. 

e
řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Zařízení staveniště na chodníku nebude třeba.  

Hygienické zařízení staveniště.

Pro šatny a další zařízení hygienického charakteru budou využívány hygienické zařízení uvedeného objektu. 

Kancelář stavbyvedoucího a malé příruční sklady nebudou třeba. 

Výrobní zařízení staveniště

Na omezenou dobu bude osazovat ocelovou konstrukci autojeřáb. 


Předpokládaný počet zaměstnanců činí cca 3 až 5 osob.

f
popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Z výše uvedeného není nic známo.

g
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Při stavbě musí být dodržovány veškeré platné normy a předpisy týkající se prováděných činností a to zejména opatření na zajištění bezpečnosti práce.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický a pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě ( viz § 4 odst.1 a 2 vyhl. 324 ČÚBP ze dne 31. 7. 1990 ).


Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky.


Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené 
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výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem neoprávněným osobám.


Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů.

h
podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Výjezd na veřejnou komunikaci musí být stavební firmou pravidelně čištěn oplachem komunikace a přístupového chodníku.

i
orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Doba výstavby cca 1-2 měsíce, ihned po vydání povolení a nabytí právní moci. 

1
Provedení sond ve stropě dle pokynů statika a jejich vyhodnocení.

2
Vybourání otvorů a kapes pro osazení nové nosné konstrukce vestavby.

3
Osazení nosné konstrukce vestavby.

4
Provedení příček a všech prací PSV.

Pozn. : .  Řešené místnosti jsou v objektu označeny  čísly 130 a 131, pro potřeby projektové dokumentace jsou však označeny jako místnosti č. 1.1. a 1.2., na které pak navazují místnosti 2.1. až 2.4. na galerii – vestavbě.
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